

平成〇〇年 12月 5日

貸付申込書に記載された完了予定日から2ヶ月以上完了が遅延するときは、完了遅延届の提出が必要です。

公立学校共済組合鹿児島支部長 殿

貸付番号 第 1 2 3 4 5 号

借受人 所属所名 鹿児島市立共済小学校

職・氏名 教諭 共済 太郎



工 事 完 了 遅 延 届
購 入

建築工事，住宅・敷地購入の完了予定を平成 年 4 月 1 日として，住宅資金の貸付けを受けましたが，下記理由により工事，購入の完了が遅延しますので，お届けします。

なお，完了後はすみやかに完了報告書を提出し，借受人としての義務を履行しますので，ご承認ください。

記

貸付年月日	平成 〇〇 年 1 1 月 2 5 日	貸付金額	6 8 0 万円
遅延の理由	地震により建築中の家が損壊したため。		
今 後 の 見 通 し	損壊箇所の回復には10週間弱ほどかかりそうである。		
完 了 期 限	平成 年 6 月 1 4 日		

詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を参照のこと

〔整理番号 74〕